

**ปฏิทินการเสนอขอ “ทุนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประเภทร่วมทุน” ประจำปีงบประมาณ 2562**  
**เป็นการร่วมทุนระหว่างกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี**  
**และเงินรายได้คณะ/วิทยาลัย**

ที่	รายการ	ช่วงเวลา
1.	สวพ. ประกาศรับทุนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประเภทร่วมทุน	9 เม.ย. 61
2.	นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านระบบ DRMS	9 เม.ย. – 21 พ.ค. 61
3.	นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด ที่มีลายมือชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย และผู้ร่วมวิจัย ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด	ภายในวันที่ 22 พ.ค. 61
4.	ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการวิจัย พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ DRMS	28 พ.ค. - 11 มิ.ย. 61
5.	นักวิจัย ปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ DRMS และยืนยันการส่งข้อเสนอ	18 มิ.ย. – 10 ส.ค. 61
6.	ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการวิจัย พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยที่ปรับแก้ไข ผ่านระบบ DRMS ครั้งที่ 2	15 - 20 ส.ค. 61
7.	นักวิจัย ปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ DRMS และยืนยันการส่งข้อเสนอ	20 – 27 ส.ค. 61
8.	นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับแก้ไขผ่านหน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 1 ชุด ที่มีลายมือชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย และผู้ร่วมวิจัย มายัง สวพ.	31 ส.ค. 61
9.	สวพ. จัดทำสรุปผลข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการวิจัยฯ	1 – 14 ก.ย. 61
10.	คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการวิจัยฯ พิจารณานุมัติทุน	21 ก.ย. 61
11.	สวพ. แจ้งผลการพิจารณาทุนไปยังหน่วยงานต้นสังกัด	25 ก.ย. 61
12.	นักวิจัยดำเนินการทำเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ (วจ.1)	26 ก.ย. 61
13.	ลงนามสัญญารับทุน	1 ต.ค. 61
14.	นักวิจัยดำเนินการวิจัย	1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62
15.	นักวิจัยรายงานผลการดำเนินงานวิจัยถึงระยะเวลา (6 เดือน) ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดเสนอต่อ สวพ.	31 มี.ค. 62
16.	นักวิจัยปิดโครงการวิจัย (12 เดือน)	30 ก.ย. 62
17.	นักวิจัยดำเนินการขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายพร้อมดำเนินการโครงการวิจัยต่อหน่วยงานต้นสังกัดและแจ้ง สวพ. (ขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน 1 ปีงบประมาณ)	ก่อน 30 ก.ย. 62
18.	กรณีขอขยายเวลาในข้อ 18 ให้นักวิจัยรายงานผลการดำเนินงานวิจัยระยะเวลา 12 เดือน	30 ก.ย. 62
19.	นักวิจัยรายงานผลการดำเนินงานวิจัยระยะเวลา 18 เดือน	31 มี.ค. 63
20.	นักวิจัยปิดโครงการวิจัย (2 ปี)	30 ก.ย. 63